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LE PREFET

-

- Monsieur le Président du conseil départemental
- Mesdames et Messieurs les Maires du département
Direction de la citoyenneté et de la - Monsieur |le Président de la communauté d’agglomération ECLA
- Monsieur le Président de la communauté d’agglomération du Grand Dole

légalité

B gre d lations avec | - Mesdames et Messieurs les Présidents de communautés de communes
v au' ‘es: relations avec les . - Mesdames et Messieurs les présidents de syndicats intercommunaux

collectivités locales et de I'expertise et syndicats mixtes

juridique (Pour attribution)

- Mesdames et Monsieur les Parlementaires

- Madame la Présidente de |‘association des maires du Jura

- Madame la Présidente de I’association des maires ruraux du Jura

- Monsieur le Président de I'association des présidents des EPCI du jura
Circulaire n° 40 - Monsieur le Sous-Préfet de Dole

- Madame la Sous-Préfete de Saint-Claude

- Mesdames et Messieurs les trésoriers

- Monsieur le Président du centre de gestion du Jura

(Pour information)

OBJET : Circulaire n° 6338/SG du 30 mars 2022 de Monsieur le Premier Ministre relative a
I'exécution des contrats de la commande publique dans le contexte actuel de hausse des prix
de certaines matiéres premiéres

P.J). :1

Lons-le-Saunier,le | {1 AVR. 2022

Vous trouverez ci-joint la circulaire n® 6338/SG du 30 mars 2022 relative aux conditions d'exécution et de
modification des contrats de la commande publique dans le contexte de hausse des prix de certaines
matieres premiéres.

Le Préfet,

Four le préfet st por © 4

8, rue de la Préfecture
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n° 6338/SG

Paris, le 30 mars 2022

-

Mesdames et Messieurs les ministres,

Mesdames et Messieurs les ministres délégués,
Mesdames et Messieurs les secrétaires d'Etat,
Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux,
Mesdames et messieurs les préfets

Obiet : Circulaire relative a I'exécution des contrats de la commande publique dans le
contexte actuel de hausse des prix de certaines matiéres premiéres.

Référence ' n°6338/SG j
"Date de | 27 mars 2022 - B ]
signature | ‘
i
- Emetteur ' PRM — Premier ministre h
| Objet Conditions d’exécution et de modification des contrats de la commande
publique dans le contexte de hausse des prix de certaines matieres
; premiéres
i — g = PR S P —
; Commande - La présente circulaire présente aux préfets les recommandations en |
; , matiére d'exécution des contrats de la commande publique : |
| circonstances dans lesquelles ils peuvent étre modifiés en raison de la |
hausse des prix actuelle ; application de la théorie de I'imprévision aux '
‘ contrats administratifs avec versement d’'une éventuelle indemnité au
cocontractant de la personne publique ; gel des pénalités contractuelles
dans I'exécution des contrats de la commande publique ; insertion d’'une
clause de révision des prix dans tous les contrats a venir ; traitement de
difficultés analogues dans les contrats de droit privé. ;
Action(s) a : Sensibiliser les collectivités locales et leurs établissements publics aux |
_ realiser _régles relatives I'exécution des contrats de la commande publique |
1 . présentées dans la circulaire
Echéance Effet immédiat
Contactutle ~ La direction des affaires juridiques des ministéres économiques et |
: financiers ‘
'Nombre  de 4 pages - N
pages et

i annexes
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L'instabilité et I'envolée sans précédent des prix de certaines matiéres premiéres, tout
particuliérement du gaz et du pétrole, constituent une circonstance exceptionnelle.de nature a
affecter gravement, dans plusieurs secteurs d’activité, les conditions d’exécution des contrats,
voire leur équilibre @&conomique, et a mettre en danger la pérennité de nombreuses entreprises
ainsi que I'emploi de leurs salariés, et par voie de conséquence la continuité méme des
services publics.

C'est pourquoi, dans le cadre de l|a passation et 'exécution des contrats de la commande
publique (marchés publics comme contrats de concession), je vous demande de veiller a ce
que vos services respectent les consignes ci-dessous et d’inviter les opérateurs de I'Etat
placés sous votre tutelle a suivre les mémes recommandations.

Je demande aussi aux préfets de sensibiliser les collectivités locales et leurs établissements
publics a 'importance des principes et régles énoncés ci-apreés.

1. L& modification des contrats de la commande publique en cours, lorsqu’alle est
nécessaire a ia pourstuite de leur exécution

La pénurie des matiéres premiéres et la hausse des prix des approvisionnements sont
susceptibles d’avoir des conséquences sur ies conditions techniques d’exécution des contrats.
Elles peuvent notamment rendre nécessaire une modification de leurs spécifications, par
exemple en substituant un matériau a celui initialement prévu et devenu introuvable ou trop
cher, en modifiant les quantités ou le périmétre des prestations a fournir, ou en aménageant
les conditions et délais de réalisation des prestations pour pallier les difficultés provoquées par
cette situation.

Dans ces hypothéses, il est possible de recourir aux différents cas de modification des contrats
en cours d’exécution prévus par le code de la commande publique, notamment par ses articles
R. 2194-5 et R. 3135-5 qui, dés lors que ces madifications sont rendues nécessaires par des
circonstances qu’une autorité contractante diligente ne pouvait pas prévoir lorsque le contrat
a été passé, autorisent des modifications du contrat :

- pouvant atteindre, a chaque modification rendue nécessaire, 50 % du montant initial pour les
contrats de la commande publique conclus par des pouvoirs adjudicateurs ;

- et sans plafond pour les contrats de la commande publique conclus par des entités
adjudicatrices intervenant dans les secteurs de I'eau, de I'énergie, des transports et des
services postaux.

En revanche, I'acheteur ne doit pas utiliser ces dispositions pour modifier par voie d'avenant
les clauses fixant le prix lorsque cette modification du prix n’est pas liée a une modification du
périmétre, des spécifications ou des conditions d’exécution du contrat.

2. L’application de |2 théorie de I'imprévision aux contrats administraiifs

La théorie de I'imprévision, codifiée au 3° de l'article L.6 du code de la commande publique,
prévoit, en cas de survenance d'un « événement extérieur aux parties, imprévisibles et
bouleversant temporairement I'équilibre du contrat », que le cocontractant qui en poursuit
I'exécution a droit a une indemnité. Cette indemnité a pour objet de compenser une partie des
charges supplémentaires, généralement qualifi€es d’« extracontractuelles », parce que non
prévues lors de la conclusion du contrat, qui entrainent le bouleversement de son équilibre.
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En principe, iln'y a pas lieu de recourir a la théorie de I'imprévision lorsque le marché comporte
un mécanisme de révision de prix en fonction de la conjoncture économique. Toutefois, le droit
du titulaire a indemnité peut étre reconnu lorsque, méme aprés application des clauses
contractuelles, I'économie du contrat est bouleversée.

Si la hausse exceptionnelle du prix du gaz et du pétrole constatée depuis le dernier trimestre
2021, dont 'ampleur est accentuée par la crise en Ukraine, est sans conteste imprévisible et
extérieure aux parties, tout comme la flambée du prix de certaines matiéres premiéres, la
condition tenant au bouleversement de I'économie des marchés doit en revanche étre
analysée au cas par cas en tenant compte des spécificités du secteur économique et des
justifications apportées par I'entreprise.

L’imprévision n'est admise que si « I'économie du contrat se trouve absolument bouleversée »
(CE, 30 mars 1916, Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux, n°59928). Ce
bouleversement doit entrainer dans le cadre de I'exécution du contrat un déficit réellement
important et non un simple manque a gagner.

Il convient donc de procéder a la détermination des charges extracontractuelles qui pésent sur
le contrat du fait de I'augmentation exceptionnelle des prix, qu'il s'agisse de celui de I'énergie
ou de celui de certaines matiéres premiéres a I'exclusion des autres causes ayant pu
occasionner des pertes a I'entreprise. Ces charges sont appréciées par rapport a I'exécution
du marché au colt estimé initialement pour des conditions économiques normales. Elles
doivent étre déterminées au cas par cas au vu de justifications comptables. Le titulaire doit
donc étre en mesure de justifier, d'une part, son prix de revient et sa marge bénéficiaire au
moment ol il a remis son offre et, d’autre part, ses débours au cours de I'exécution du marché.
Le cas échéant, il conviendra de tenir compte de la différence entre I’évolution réelle des co(ts
et celle résultant de I'application de la formule de révision.

Si la jurisprudence ne fixe pas de seuil unique au-dela duquel elle reconnait un tel
bouleversement, cette condition n’est, en principe, considérée comme remplie que lorsque les
charges extracontractuelles ont atteint environ un quinzi¢me du montant initial HT du marché
ou de la tranche. A titre d’exemple, une augmentation supérieure a 7 % du codt d’exécution
des prestations, en raison de {a hausse forte et imprévisible du prix du carburant en 2000, a
été considérée comme bouleversant I'équilibre financier du contrat (CAA Marseille, 17 janvier
2008, Société Altagna, n® 05MA00492) alors qu'une augmentation de l'ordre de 3 % a été
jugée comme n'ayant pas bouleversé I'équilibre d’un contrat (CE 30 novembre 1990, Société
Coignet entreprise, n° §3636).

Lorsque I'état d'imprévision est caractérisé, le montant de I'indemnité doit étre déterminé au
cas par cas. La perte effective subie par I'entreprise étant la conséquence d'événements
extérieurs aux parties, elle ne peut pas étre supportée par I'administration seule. Si la
jurisprudence a, en moyenne, fixé la part d’aléa laissée a la charge du titulaire a 10 % du
montant du déficit résultant des charges extracontractuelles, ce taux est néanmoins
susceptible de varier entre 5 % et 25 % en fonction des circonstances et notamment des
éventuelles diligences mises en ceuvre par |'entreprise pour se couvrir raisonnablement contre
les risques inhérents a toute activité économique. Dans I'appréciation de ces diligences, il
convient bien s(r de prendre en compte les différences de situation des entreprises : les PME,
les TPE et les artisans n‘ont pas les mémes moyens que les grandes entreprises et les grands
groupes pour anticiper et couvrir les aléas extraordinaires susceptibles d’affecter leurs
approvisionnements.



4.-

Si le montant des charges extracontractuelles doit étre évaiué sur fensemble du contrat, et
donc a la fin de I'exécution de celui-ci, cette indemnité doit, au moins pour partie, étre versée
de fagon aussi proche que possible du moment oi le bouleversement temporaire de
féconomie du contrat en affecte I'exécution. Dés lors, si le bouleversement temporaire du
contrat est d'une ampleur telle qu'ii est évident qu'une indemnité devra en tout état de cause
étre aftribuée en fin d'exécution du marché ou que la poursuite méme de factivité de
lentreprise est menacée par les difficultés de trésorerie et les pertes subies, les acheteurs
accorderont aux titulaires qui en font la demande des indemnités provisionnelles, mandatées
avec chaque reglement, a valoir sur I'indemnité globale d’imprévision dont ie montant définitif
ne pourra éire déterminé qu'ultérieurement. Le montant de ces versements provisionnels,
destiné & permettre a Pentreprise de faire face aux charges exceptionnelles qu'efie subit
momentanément, sera fixé en tenant compte des données de chaque espéce et notamment
de la situation du titulaire.

L’indemnisation d'imprévision ne peut pas, en principe, éire formalisée dans un avenant au
contrat puisgu’elle n‘a pas pour vocation d’en modifier les stipulations mais seulement de
compenser temporairement das charges extracontractuelles. Elle sera déslors formalisée par
ung convention liée au contrat, applicabie pendant la situation d’imprévision et qui pourra
comprendre une ciause de rendez-vous a l'issue du contrat de maniére a fixer le montant
définitif de Yindemnité.

3. Le gel des pénalités contractueiles dans I’exécution des contrats de la commandz

olique )
L’augmentation des prix ne conduit pas, en elie-méme, a une situation de force majeure
permettant au titulaire de se soustraire a ses obligations contractueiles. L'idée d’'une « force
majeure financigre » serait d'ailleurs incompatible avec la théorie de Fimprévision, congue
précisément pour assurer ia continuité du service public en assurant le titulaire que ies
conséquences du bouleversement de I'’économie du contrat seront, pour I'essentiel, prises en
charge par 'administration.

Néanmoins, a I'instar des mesures prévues par f'ordonnance n® 2020-319 du 25 mars 2020
dans le cadre de la crise sanitaire liée au covid-19, je souhaite que I'exécution des clauses
des contrats prévoyant des pénalités de retard ou I'exécution des prestations aux frais et
risques du titulaire soient suspendue tant que celui-ci est dans Iimpossibiiité de
s’approvisionner dans des conditions normales.

4. L’insertion d’une clause de révision des prix dans tous les contrats de la commande
publigue & venir

Enfin, je vous demande de vous assurer que les marchés conclus par vos services respectent
les dispositions des articles R.2112-13 et R.2112-14 du code de la commande publigue qui
prohibent e recours au prix ferme lorsque les parties sont exposées a des aléas majeurs du
fait de I'évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la durée
d’exécution des prestations et imposent que les marchés d'une durée d’exécution de plus de
trois mois qui nécessitent pour leur réalisation le recours a une part importante de fournitures,
notamment de matiéres premiéres, dont ie prix est directement affecté par les fluctuations des
cours mondiaux, comportent une clause de révision de prix incluant au moins une référence
aux indices officiels de fixation de ces cours. Le non-respect de ces obligations est susceptible
d’engager la responsabilité de I'acheteur.

En outre, afin de ne pas pénaliser les entreprises, les formules de révision de prix ne
contiendront pas de terme fixe et les contrats ne contiendront ni clause butoir, ni clause de
sauvegarde.



5. Le traitement de difficultés analogues dans les contrais de droit privé

Si des entreprises venaient a signaler a vos services les mémes difficultés dans I'exécution de
leurs contrats de droit privé, I'article 1195 du Code civil prévoit, pour ces contrats conclus
depuis le 1¢" octobre 2016, une obligation de principe, analogue a la théorie de I'imprévision,
de tirer les conséquences du bouleversement de I'équilibre économique du contrat par une
renégociation du contrat entre les parties ou par une modification ou une résiliation par le juge.

Cette disposition du code civil n’étant pas d'ordre pubiic, elle peut avoir été contractuellement
aménagée ou écartée. Toutefois, compte tenu des circonstances exceptionnelles actuelles,
les parties peuvent convenir de neutraliser une telle clause limitative dans une logique de
répartition des aléas économigues.

.zan CASTEX






